

OFFRE COMMERCIALE

Développement & Infrastructure Plateforme Camerounada

Application web de mobilité internationale — MVP 4 mois

Prestataire **Eddy TCHOUSSE, Développeur Full-Stack Senior**
Date **Mai 2026**
Validité **30 jours**

1. Résumé exécutif

Cette offre couvre l'intégralité du projet Camerounada : développement du MVP de l'application, mise en place de l'infrastructure de production, et transfert complet au client à la livraison. Le prestataire s'engage sur un forfait global incluant les deux volets.

Volet 1 — Développement

4 000 000 FCFA

4 mois · 28 fonctionnalités · 2 frontends + 1 backend

Volet 2 — Infrastructure

500 000 FCFA

Setup OCI · CI/CD · SSL · Monitoring · Transfert client

TOTAL FORFAIT GLOBAL

4 500 000 FCFA — payable à raison de 1 000 000 FCFA / mois sur 4 mois Livraison complète application + infrastructure opérationnelle en 4 mois

2. Volet développement

2.1 Fonctionnalités incluses (28 user stories — 4 mois)

Module	Livrable	Sprint	Mois
Authentification & MFA (TOTP + Email OTP)	Backend + Frontend	S1	M1
RBAC dynamique — rôles et permissions admin	Backend + Interface	S1	M1
Gestion dossiers (création, étapes, historique)	Backend + Frontend	S2	M1
Dashboard client (progression, alertes, actions)	Frontend client	S2	M1
Upload tus.io + gestion documentaire	Backend + Frontend	S3	M2
Validation documentaire staff	Frontend staff	S4	M2
Notifications email + push web	Backend	S4	M2
CRM pipeline + tâches internes	Frontend staff	S5	M2
Factures PDF + suivi paiements	Backend + Frontend	S6	M3
Paieement en ligne — Stripe + Maviance Mobile Money	Backend + Frontend	S7	M3
Messagerie temps réel Socket.io	Backend + Frontend	S8	M3
Rendez-vous + tickets support	Backend + Frontend	S9	M3
Questionnaire prospect + scoring automatique	Backend + Frontend	S10	M4
Leads qualifiés + conversion prospect → client	Frontend staff	S11	M4
Contenu éducatif + finitions UX	Frontend client	S12	M4
TOTAL — 28 fonctionnalités — 2 apps Nuxt 4 + 1 backend Node.js		12 sprints	4 mois

2.2 Hors périmètre développement

- Application mobile iOS / Android (web responsive uniquement)
- Réseau social diaspora, marketplace, fintech (V2)
- Intelligence artificielle avancée
- Intégrations comptables externes (Sage, QuickBooks)
- Formation des utilisateurs finaux

3. Volet infrastructure

Le volet infrastructure couvre la mise en place complète de l'environnement de production sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), le déploiement de l'application, la configuration de tous les services tiers.

3.1 Tâches infrastructure incluses

Tâche	Détail	Livré en
Création compte OCI + organisation	Compte Oracle Cloud, compartiments, IAM users, politiques accès	Mois 1
Provisionnement VM Compute (Always Free)	2 VM ARM Ampere A1 — backend Node.js + frontend Nuxt 4	Mois 1
Base de données OCI MySQL HeatWave	Instance Always Free 50 Go, backups auto, VCN privé	Mois 1
OCI Object Storage	Bucket documents, politiques IAM, Pre-Auth Requests, 20 Go free	Mois 1
Redis sur VM OCI	Installation, config persistance AOF, sécurité	Mois 1
OCI Load Balancer (Always Free 10 Mbps)	Routage HTTP/HTTPS, health checks	Mois 2
Nginx — reverse proxy	Config client :3000, staff :3001, api :4000, compression gzip	Mois 2
SSL / HTTPS — Let's Encrypt + Certbot	Certificats pour client.camerounada.com + staff.camerounada.com + api	Mois 2
DNS — OCI DNS Zones	Zones DNS, records A/CNAME, TTL optimisés	Mois 2
PM2 — gestion processus	ecosystem.config.js, mode cluster, auto-restart, logs	Mois 2
CI/CD — GitHub Actions → SSH OCI	Pipeline build + test + deploy automatique sur push main	Mois 2
OCI Vault — gestion des secrets	JWT secret, API keys Stripe/Maviance/SendGrid stockés sécurisés	Mois 2
OCI Monitoring + alertes	Dashboards CPU/RAM/disk, alertes email sur incidents	Mois 4
Tests de charge pré-lancement	Simulation 200–500 utilisateurs simultanés, rapport écrit	Mois 4
Documentation infrastructure complète	Guide OCI, schéma réseau, runbook incidents, accès credentials	Mois 4
Session de transfert client (2h)	Formation à la console OCI, à PM2, aux logs, aux backups	Mois 4
TOTAL — Infrastructure complète de prod + transfert documenté		Mois 1–4

3.2 Architecture de production retenue

Service OCI	Rôle	Coût mensuel	Modèle
VM Compute ARM A1 (×2)	Backend Node.js + Frontend Nuxt 4	0 FCFA	Always Free
OCI MySQL HeatWave	Base de données principale (50 Go)	0 FCFA	Always Free
OCI Object Storage (20 Go)	Documents clients	0 FCFA	Always Free
OCI Load Balancer (10 Mbps)	Routage + SSL termination	0 FCFA	Always Free
OCI DNS + OCI Vault	DNS zones + secrets management	0 FCFA	Always Free
SendGrid (emails transactionnels)	Notifications, factures, MFA	~16 500 FCFA	Payant
Stripe (paiements carte)	Commission 2.9% + 30¢ / transaction	Variable	Payant
Maviance (Mobile Money MTN/Orange)	Commission ~2% / transaction	Variable	Payant
Coût infra fixe mensuel après transfert		~16 500 FCFA/mois	

Économie infra OCI Always Free

Le choix d'OCI permet de ramener le coût serveur mensuel à 0 FCFA pour l'ensemble Compute + MySQL + Storage + Load Balancer + DNS. Le seul coût fixe récurrent est SendGrid (~16 500 FCFA/mois). Les commissions Stripe et Maviance sont proportionnelles aux paiements encaissés — elles ne démarrent qu'avec l'activité réelle.

4. Planning de livraison — 4 mois

Mois	Développement	Infrastructure	Jalons
M1	Auth + RBAC + Dossiers + Dashboard (S1-S2)	Création compte OCI, VM, MySQL, Object Storage, Redis	Env. prod opérationnel
M2	Documents tus.io + Validation + Notifs + CRM (S3-S5)	Nginx, SSL, DNS, Load Balancer, CI/CD, Vault	Validation Phase 1 (clients réels)
M3	Paiements Stripe/Maviance + Messagerie + RDV (S6-S9)	Config Stripe prod, Maviance prod, tusd prod, monitoring	Validation Phase 2 (staff interne)
M4	Scoring + Leads + Contenu + Finitions (S10-S12)	Tests de charge, doc infra, session transfert client	Go/No-go lancement + Transfert

Note importante : Le compte marchand Maviance (Mobile Money) nécessite 2 à 4 semaines de validation administrative. Les démarches doivent être initiées par le client dès le début du mois 2, en parallèle du développement.

5. Offre financière détaillée

5.1 Décomposition du forfait global

Poste	Base de calcul	Montant
Développement — 4 mois × 1 000 000 FCFA	Taux journalier ~47 000 FCFA × 87 jours utiles	4 000 000 FCFA
Mise en place infrastructure OCI complète	Setup, config, tests, documentation	500 000 FCFA
TOTAL FORFAIT GLOBAL (développement + infrastructure)		4 500 000 FCFA

5.2 Conditions de paiement

- Paiement mensuel en début de mois de prestation
- Modes acceptés : virement bancaire, Cash

6. Livrables, garanties et modalités

6.1 Livrables développement

- Code source complet versionné sur dépôt Git privé (GitHub) — remis au client à la livraison finale
- 2 applications Nuxt 4 (espace client + espace staff) + 1 backend Node.js + Express
- Migrations SQL de la base de données complète

6.2 Livrables infrastructure

- Compte OCI configuré et documenté (accès remis au client)
- Guide de déploiement étape par étape (document écrit)
- Schéma d'architecture réseau OCI (VCN, subnets, security lists)
- Runbook incidents : procédures de redémarrage, backup/restore, mise à jour SSL
- Credentials et accès : OCI console, SSH VM, MySQL, Object Storage, services tiers
- Session de transfert de 2 heures avec le client (en présentiel ou visio)

6.3 Garantie post-livraison

- 60 jours de garantie bugs — correction gratuite de tout bug imputable au développement
- Hors garantie : évolutions fonctionnelles, bugs liés à des modifications tierces, incidents d'infrastructure après transfert
- Au-delà de 60 jours : corrections couvertes par le contrat de maintenance

6.4 Propriété intellectuelle

À réception du paiement intégral, l'intégralité du code source, de la documentation et des configurations d'infrastructure est cédée au client. Le prestataire conserve le droit de mentionner le projet dans son portfolio, sauf demande de confidentialité.

6.5 Responsabilités du client

- Ouvrir et fournir les accès au compte OCI dès le démarrage (création gratuite sur oracle.com)
 - Fournir les sous domaines client.camerounada.com et staff.camerounada.com ou autoriser le prestataire à le configurer
 - Initier les démarches Maviance dès le début du mois 2 (validation administrative 2–4 semaines)
 - Valider les livrables de fin de phase
 - Prendre en charge les coûts des services tiers (SendGrid, Stripe, Maviance) en production
-